

Mitmach-Region Vöcklabruck

Projektablaufplan Status 2026-03-20

Startdatum: 01.11.2024

Fälligkeitsdatum:
30.04.2026

Dauer: 546 Tag(e)

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

1 Kooperation Stadtamt

Startdatum: 04.12.2024

Fälligkeitsdatum:
30.04.2026

Dauer: 513 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Stadtamt, Politik, Kornelia, Franz

1.1 Vereinbarung Stiftung

Startdatum: 25.04.2025

Fälligkeitsdatum:
01.05.2025

Dauer: 56 Stunde(n)

Status: 100 %

Meilenstein: Ja

Ressource: Kornelia, Franz

1.2 Projektvorstellung Kaution, Förderungen

Startdatum: 17.04.2025

Fälligkeitsdatum:
17.04.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

1.3 Besprechungen "Green-Team"

Startdatum: 04.07.2025

Fälligkeitsdatum:
04.07.2025

Dauer: 1 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Franz

1.4 Abschlussgespräch

Startdatum: 16.03.2026

Fälligkeitsdatum:
13.04.2026

Dauer: 29 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

1.5 Keine Weitere Kooperation ab 1.5.2026? Vorgespräch mit Sonja und P. Schobesberger

Startdatum: 05.01.2026

Fälligkeitsdatum:
24.01.2026

Dauer: 20 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Franz

2 Regionallabore

Startdatum: 05.12.2024

Fälligkeitsdatum:
31.12.2025

Dauer: 392 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.1 Modul 3 Vision

Startdatum: 05.12.2024

Fälligkeitsdatum:
05.12.2024

Dauer: 4 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.2 Modul 4 Online Ausrichtung

Startdatum: 24.01.2025

Fälligkeitsdatum:
24.01.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia

2.3 RG Treffen OÖ

Startdatum: 03.04.2025

Fälligkeitsdatum:
03.04.2025

Dauer: 5 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.4 Modul 5 Online

Startdatum: 09.04.2025

Fälligkeitsdatum:
09.04.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.5 Weggemeinschaft

Startdatum: 10.04.2025

Fälligkeitsdatum:
10.04.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.6 Weggemeinschaft

Startdatum: 15.05.2025

Fälligkeitsdatum:
15.05.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

2.7 Weggemeinschaft

Startdatum: 17.06.2025

Fälligkeitsdatum:
17.06.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Meilenstein: Ja

Ressource: Projektteam

2.8 Weggemeinschaft

Startdatum: 07.07.2025

Fälligkeitsdatum:
07.07.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

2.9 Life-Treffen Österreich

Startdatum: 21.09.2025

Fälligkeitsdatum:
21.09.2025

Dauer: 1 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

3 Co-Innovation 2025

Startdatum: 04.04.2025

Fälligkeitsdatum:
12.06.2025

Dauer: 70 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Veronika, Projektteam

3.1 Labor 1 Methode

Startdatum: 04.04.2025

Fälligkeitsdatum:
04.04.2025

Dauer: 4 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Veronika

3.2 Labor 2 Online Co-Creation

Startdatum: 24.04.2025

Fälligkeitsdatum:
24.04.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

3.2.1 Fragebogen

3.3 Projektspezifisches Arbeiten

Startdatum: 01.04.2025

Fälligkeitsdatum:
14.05.2025

Dauer: 44 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Veronika

3.4 Labor 3 Prototyp

Startdatum: 23.05.2025

Fälligkeitsdatum:
23.05.2025

Dauer: 4 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Veronika

3.5 Labor 4 Abschluss

Startdatum: 12.06.2025

Fälligkeitsdatum:
12.06.2025

Dauer: 2 Stunde(n)

Status: 100 %

Meilenstein: Ja

Ressource: Projektteam

4 Vernetzung

Startdatum: 01.01.2025

Fälligkeitsdatum:
31.07.2025

Dauer: 212 Tag(e)

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

4.1 Gardening Almtal Exkursion Angela Kaser 17.5.

Startdatum: 16.05.2025

Fälligkeitsdatum:
16.05.2025

Dauer: 5 Stunde(n)

Status: 0 %

Ressource: Projektteam

4.1.1 Wurde nicht durchgeführt

4.2 MiMaR Mittendrin Abfrage

Startdatum: 18.04.2025

Fälligkeitsdatum:
18.04.2025

Dauer: 1 Stunde(n)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia

4.3 LIN

Startdatum: 02.04.2025

Fälligkeitsdatum:
28.02.2026

Dauer: 333 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 25 %

Ressource: Projektteam

4.4 Leader, KEM, RM

Startdatum: 01.01.2025

Fälligkeitsdatum:
09.05.2025

Dauer: 129 Tag(e)

Status: 0 %

Ressource: Projektteam

4.5 Landwirtschaftskammer

Startdatum: 16.12.2025

Fälligkeitsdatum:
28.03.2026

Dauer: 103 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 25 %

Ressource: Kornelia, Veronika

5 Förderungen

Startdatum: 08.04.2025

Fälligkeitsdatum:
31.10.2025

Dauer: 207 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia

5.1 Stiftung

Startdatum: 01.05.2025

Fälligkeitsdatum:
22.05.2025

Dauer: 22 Tag(e)

Status: 0 %

Ressource: Kornelia

5.1.1 Kooperationsvereinbarung am 16.5.2025 unterzeichnet; Keine Förderung für unsere Initiative (Mitteilung Stephanie am 21.9.2025 !!)

5.2 Leader Vöckla/Ager

Startdatum: 02.06.2025

Fälligkeitsdatum:
17.06.2025

Dauer: 16 Tag(e)

Status: 0 %

Ressource: Kornelia, Franz

5.2.1 Besprechung mit Josef am 18.6.2025 (Absage)

5.3 Green Event

Startdatum: 04.09.2025

Fälligkeitsdatum:
29.09.2025

Dauer: 26 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Veronika

5.3.1 Vorbesprechung 4.9. Veronika

5.3.2 Förderhöhe max. € 210.- genehmigt

5.4 Stadtamt Vbruck

Startdatum: 01.09.2025

Fälligkeitsdatum:
24.11.2025

Dauer: 85 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Franz

5.4.1 Rücküberweisung Kautiön

Status: 100 %

5.4.2 Weiterleitung als Spende an MiMaR o.k., Gemeinderatsbeschluss 9.12.2025

Status: 100 %

6 Projektideen / Umsetzung

Startdatum: 02.06.2025

Fälligkeitsdatum:
31.03.2026

Dauer: 303 Tag(e)

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

6.1 Fragebogen für Konsument*innen

Startdatum: 02.06.2025

Fälligkeitsdatum:
31.10.2025

Dauer: 152 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

6.1.1 Digitaler Fragebogen erstellt

6.1.2 Pilot in Stadtgemeinde Unfrage am 2025-08-31 beendet

6.1.3 Weitere Umfragen nicht umgesetzt

6.2 Fragebogen für Produzent*innen

Startdatum: 01.07.2025

Fälligkeitsdatum:
04.09.2025

Dauer: 66 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

6.2.1 Pers. Gespräch mit Pilzothek 2025-08-09

6.2.2 Pers. Gespräch mit Genusskammer 2025-09-16

6.2.3 Weitere Befragungen nicht umgesetzt

6.3 Langer Tisch/Tafel Konferenz

Startdatum: 01.09.2025

Fälligkeitsdatum:
11.10.2025

Dauer: 41 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

6.3.1 Bewerbung mit Flyer und Plakat erledigt

6.3.2 Bewerbung über Stadtamt, soz. Medien, Homepages, etc.

6.3.3 Ablaufdetails siehe eigene MindMap

6.3.4 Erfolgreiche Umsetzung am 11.10.2025; siehe Bilddokumentation

6.4 Wanderausstellung Lebens.Mittel.Wert

Startdatum: 01.10.2025

Fälligkeitsdatum:
29.01.2026

Dauer: 121 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Projektteam

6.4.1 Anfrage am 8.5.2025 klaudia.ritzberger@gmail.com

6.4.2 Besprechung mit Leherinne Schulcampus am 15.9. (Kornelia, Franz)
Impulsvortrag Lehrer*innen über MiMaR Vöcklabruck am 16.9.

6.4.3 Besprechung mit Fachvorständin Don Bosco Schule (HLW) 25.9.
(Franz, Ruth)

6.4.4 Übersiedlung Turm 9 nach Don Bosco Schule am 1.12.2025

6.4.5 Kurzbesuch Franz Schul-Campus 25.11.2025 (Turm 1, 9)

6.4.6 Ablaufdetails siehe eigene MindMap

6.4.7 Kurzpräsentation MiMaR Don Bosco Schule 4.12.2025 (Projekt "Landschaft Leben") Wurde nicht umgesetzt

6.4.8 Rücktransport Franz/Claudia am Do., 29.1.2026

6.5 FoodCoop in Unternehmen

Startdatum: 03.11.2025

Fälligkeitsdatum:
27.03.2026

Dauer: 145 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 25 %

Ressource: Projektteam

6.5.1 Siehe LIN-Projekt PRAXISALLIANZ

6.6 Teilnahme Kreislauf.Jause (Helene)

Startdatum: 28.10.2025

Fälligkeitsdatum:
28.10.2025

Dauer: 1 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Franz

6.6.1 Schwerpunkt "Direktvermarktung"

7 Nächsten Schritte

Startdatum: 01.04.2025

Fälligkeitsdatum:
30.04.2026

Dauer: 395 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 25 %

Ressource: Projektteam

7.1 Abwicklung Fördergelder

Startdatum: 01.12.2025

Fälligkeitsdatum:
30.01.2026

Dauer: 61 Tag(e)

Status: 100 %

Ressource: Kornelia

7.1.1 Kornelia, leitet die Auszahlungen an die Teammitglieder weiter

7.2 Landwirtschaftskammer

Startdatum: 01.12.2025

Fälligkeitsdatum:
27.03.2026

Dauer: 117 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 25 %

Ressource: Kornelia, Veronika

7.2.1 Erstgespräch 2025-12-16

7.2.2 Machbarkeitsstudie SPES

7.2.3 Veronika: Gespräch mit Johann Brandt

7.2.4 Leader Gespräch bzgl. Inklusion der MiMa VB (Gastro und Endkunden)

7.2.5 Idee: Intensiv-Workshop mit LW abseits des Alltags

7.2.6 Projekt "Food Coop für Ma von Unternehmen"; Veronika

7.3  Abschlussveranstaltung

Startdatum: 02.03.2026

Fälligkeitsdatum:
03.04.2026

Dauer: 33 Tag(e)

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

7.3.1 Gemeinsames Feiern bei Heli` s am 10.3.2026 (Kornelia, Veronika, Claudie, Sophie, Franz)

7.3.2 Veranstaltung siehe LNF

7.4   LNF - Ernährungsschwerpunkt

Startdatum: 08.01.2026

Fälligkeitsdatum:
24.04.2026

Dauer: 107 Tag(e)

Priorität: 1

Status: 75 %

Ressource: Projektteam

7.4.1  Antrag erstellen

Status: 100 %

7.4.2  Klärung Format, Inhalte

Status: 75 %

7.4.3  Teamzusammensetzung

Status: 100 %

7.4.4 Vorberechnung am 18.3.2026 (Kornelia, Veronika, Claudia, Aloisia, Franz)

7.4.5 Eigene MindMap erstellt

7.5 Karottengeschichte

Startdatum: 26.01.2026

Fälligkeitsdatum:

Dauer: 89 Tag(e)

24.04.2026

Priorität: 1

Status: 75 %

Ressource: Veronika

7.5.1 Endoku mit "Dixi Buch, etc."

7.5.2 KI-generierte Bilder erstellt

7.6 Evaluierung Wanderausstellung

Startdatum: 05.01.2026

Fälligkeitsdatum:

Dauer: 26 Tag(e)

30.01.2026

Status: 100 %

Ressource: Kornelia, Franz

7.6.1 Rückmeldung von Lehrer*innen

7.6.2 Auswertung

7.7 Gespräch mit Bürgermeister

Startdatum: 05.01.2026

Fälligkeitsdatum:

Dauer: 40 Tag(e)

13.02.2026

Priorität: 1

Status: 50 %

Ressource: Kornelia

7.7.1 Rückschau, Vorschau

7.7.2 Gespräch am 27.1.2026 (Kornelia, Franz)

7.7.3 2. Gespräch im April geplant

7.8 Teilnahme LIN-Projekt PRAXIS.ALLIANZ

Startdatum: 01.04.2026

Fälligkeitsdatum:

Dauer: 30 Tag(e)

30.04.2026

Priorität: 1

Status: 10 %

Ressource: Kornelia, Veronika

7.8.1 Bewerbung bis 10.3.2026 (Kornelia, Veronika)