
Mitmach-Region Vöcklabruck Projektablaufplan
Status 2026-03-20
01.11 : 30.04
546 Werktag(e)
R: Projektteam
Nächsten Schritte
01.04 : 30.04
395 Werktag(e)
R: Projektteam
Kornelia, leitet die Auszahlungen an die Teammitglieder weiter
Abwicklung Fördergelder
01.12 : 30.01
61 Werktag(e)
R: Kornelia
Erstgespräch 2025-12-16
Machbarkeitsstudie SPES
Veronika: Gespräch mit Johann Brandt
Leader Gespräch bzgl. Inklusion der MiMa VB (Gastro und Endkunden)
Idee: Intensiv-Workshop mit LW abseits des Alltags
Projekt "Food Coop für Ma von Unternehmen"; Veronika
Landwirtschaftkammer
01.12 : 27.03
117 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika
Gemeinsames Feiern bei Heli´s am 10.3.2026 (Kornelia, Veronika, Claudie, Sophie, Franz)
Veranstaltung siehe LNF
Abschlussveranstaltung
02.03 : 03.04
33 Werktag(e)
R: Projektteam
Antrag erstellen
Klärung Format, Inhalte
Teamzusammensetzung
Vorbesprechung am 18.3.2026 (Kornelia, Veronika, Claudia, Aloisia, Franz)
Eigene MindMap erstellt
LNF - Ernährungsschwerpunkt
08.01 : 24.04
107 Werktag(e)
R: Projektteam
Endoku mit "Dixi Buch, etc."
KI-generierte Bilder erstellt
Karottengeschichte
26.01 : 24.04
89 Werktag(e)
R: Veronika
Rückmeldung von Lehrer*innen
Auswertung
Evaluierung Wanderausstellung
05.01 : 30.01
26 Werktag(e)
R: Kornelia, Franz
Rückschau, Vorschau
Gespräch am 27.1.2026 (Kornelia, Franz)
2. Gespräch im April geplant
Gespräch mit Bürgermeister
05.01 : 13.02
40 Werktag(e)
R: Kornelia
Bewerbung bis 10.3.2026 (Kornelia, Veronika)
Teilnahme LIN-Projekt PRAXIS.ALLIANZ
01.04 : 30.04
30 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika
Kooperation Stadtamt
04.12 : 30.04
513 Werktag(e)
R: Stadtamt, Politik, Kornelia, Franz
Vereinbarung Stiftung
25.04 : 01.05
56 Stunde(n)
R: Kornelia, Franz
Projektvorstellung Kaution, Förderungen
17.04 : 17.04
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Besprechungen "Green-Team"
04.07 : 04.07
1 Stunde(n)
R: Kornelia, Franz
Abschlussgespräch
16.03 : 13.04
29 Werktag(e)
R: Projektteam
Keine Weitere Kooperation ab 1.5.2026?
Vorgespräch mit Sonja und P. Schobesberger
05.01 : 24.01
20 Werktag(e)
R: Kornelia, Franz
Regionallabore
05.12 : 31.12
392 Werktag(e)
R: Projektteam
Modul 3 Vision
05.12 : 05.12
4 Stunde(n)
R: Projektteam
Modul 4 Online Ausrichtung
24.01 : 24.01
2 Stunde(n)
R: Kornelia
RG Treffen OÖ
03.04 : 03.04
5 Stunde(n)
R: Projektteam
Modul 5 Online
09.04 : 09.04
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Weggemeinschaft
10.04 : 10.04
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Weggemeinschaft
15.05 : 15.05
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Weggemeinschaft
17.06 : 17.06
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Weggemeinschaft
07.07 : 07.07
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Life-Treffen Österreich
21.09 : 21.09
1 Werktag(e)
R: Projektteam
Co-Innovation 2025
04.04 : 12.06
70 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika; Projektteam
Labor 1 Methode
04.04 : 04.04
4 Stunde(n)
R: Kornelia, Veronika
Labor 2 Online Co-Creation
Fragebogen
24.04 : 24.04
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Projektspezifisches Arbeiten
01.04 : 14.05
44 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika
Labor 3 Prototyp
23.05 : 23.05
4 Stunde(n)
R: Kornelia, Veronika
Labor 4 Abschluss
12.06 : 12.06
2 Stunde(n)
R: Projektteam
Projektideen / Umsetzung
02.06 : 31.03
303 Werktag(e)
R: Projektteam
Digitaler Fragebogen erstellt
Pilot in Stadtgemeinde
Unfrage am 2025-08-31 beendet
Weitere Umfragen nicht umgesetzt
Fragebogen für Konsument*innen
02.06 : 31.10
152 Werktag(e)
R: Projektteam
Pers. Gespräch mit Pilzothek 2025-08-09
Pers. Gespräch mit Genusskrammer 2025-09-16
Weitere Befragungen nicht umgesetzt
Fragebogen für Produzent*innen
01.07 : 04.09
66 Werktag(e)
R: Projektteam
Bewerbung mit Flyer und Plakat erledigt
Bewerbung über Stadtamt, soz. Medien, Homepages, etc.
Ablaufdetails siehe eigene MindMap
Erfolgreiche Umsetzung am 11.10.2025; siehe Bilddokumentation
Langer Tisch/Tafel Konferenz
01.09 : 11.10
41 Werktag(e)
R: Projektteam
Anfrage am 8.5.2025
klaudia.ritzberger@gmail.com
Besprechung mit Leherinne Schulcampus am 15.9. (Kornelia, Franz)
Impulsvortrag Lehrer*innen über MiMaR Vöcklabruck am 16.9.
Besprechung mit Fachvorständin Don Bosco Schule (HLW) 25.9. (Franz, Ruth)
Übersiedlung Turm 9 nach Don Bosco Schule am 1.12.2025
Kurzbesuch Franz Schul-Campus 25.11.2025 (Turm 1, 9)
Ablaufdetails siehe eigene MindMap
Kurzpräsentation MiMaR Don Bosco Schule 4.12.2025 (Projekt "Land schafft Leben")
Wurde nicht umgesetzt
Rücktransport Franz/Claudia am Do., 29.1.2026
Wanderausstellung Lebens.Mittel.Wert
01.10 : 29.01
121 Werktag(e)
R: Projektteam
Siehe LIN-Projekt PRAXISALLIANZ
FoodCoop in Unternehmen
03.11 : 27.03
145 Werktag(e)
R: Projektteam
Schwerpunkt "Direktvermarktung"
Teilnahme Kreislauf.Jause (Helene)
28.10 : 28.10
1 Werktag(e)
R: Franz
Förderungen
08.04 : 31.10
207 Werktag(e)
R: Kornelia
Kooperationsvereinbarung am 16.5.2025 unterzeichnet; Keine Förderung für unsere Initiative (Mitteilung Stephanie am 21.9.2025 !!)
Stiftung
01.05 : 22.05
22 Werktag(e)
R: Kornelia
Besprechung mit Josef am 18.6.2025 (Absage)
Leader Vöckla/Ager
02.06 : 17.06
16 Werktag(e)
R: Kornelia, Franz
Vorbesprechung 4.9. Veronika
Förderhöhe max. € 210.- genehmigt
Green Event
04.09 : 29.09
26 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika
Rücküberweisung Kaution
Weiterleitung als Spende an MiMaR o.k., Gemeinderatsbeschluss 9.12.2025
Stadtamt Vbruck
01.09 : 24.11
85 Werktag(e)
R: Kornelia, Franz
Vernetzung
01.01 : 31.07
212 Werktag(e)
R: Projektteam
Wurde nicht durchgeführt
Gardening Almtal Exkursion Angela Kaser 17.5.
16.05 : 16.05
5 Stunde(n)
R: Projektteam
MiMaR Mittendrin Abfrage
18.04 : 18.04
1 Stunde(n)
R: Kornelia
LIN
02.04 : 28.02
333 Werktag(e)
R: Projektteam
Leader, KEM, RM
01.01 : 09.05
129 Werktag(e)
R: Projektteam
Landwirtschaftskammer
16.12 : 28.03
103 Werktag(e)
R: Kornelia, Veronika