

Aufgabe	Start	Fällig	Status	Ressourcen	2025												2026							
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr		
☑ Mitmach-Region Vöcklabruck Projektablaufpl...	01.11.2024	30.04.2026	25 %	Projektteam																				
☑ Kooperation Stadtamt	04.12.2024	05.05.2025	100 %	Stadtamt, Politik; Kornelia, Franz																				
Vereinbarung Stiftung	25.04.2025	01.05.2025	100 %	Kornelia, Franz;																				
Projektvorstellung Kaution, Förderungen	17.04.2025	17.04.2025	100 %	Projektteam																				
Besprechungen "Green-Team"	04.07.2025	04.07.2025	50 %	Kornelia, Franz;																				
☑ Regionallabore	05.12.2024	01.05.2025	75 %	Projektteam																				
Modul 3 Vision	05.12.2024	05.12.2024	100 %	Projektteam																				
Modul 4 Online Ausrichtung	24.01.2025	24.01.2025	100 %	Kornelia																				
Modul 5 Online	09.04.2025	09.04.2025	100 %	Projektteam																				
Modul 6 Online Ernten und Feiern	30.06.2025	30.06.2025	0 %	Projektteam																				
RG Treffen OÖ	03.04.2025	03.04.2025	100 %	Projektteam																				
Weggemeinschaft	10.04.2025	10.04.2025	100 %	Projektteam																				
Weggemeinschaft	15.05.2025	15.05.2025	100 %	Projektteam																				
Weggemeinschaft	17.06.2025	17.06.2025	100 %	Projektteam																				
Weggemeinschaft	07.07.2025	07.07.2025	0 %	Projektteam																				
Life-Treffen Österreich	19.09.2025	19.09.2025	25 %	Projektteam																				
☑ Co-Innovation 2025	04.04.2025	23.05.2025	100 %	Kornelia, Veronika; Projektteam																				
Labor 1 Methode	04.04.2025	04.04.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																				
Labor 2 Online Co-Creation	24.04.2025	24.04.2025	100 %	Projektteam																				
Projektspezifisches Arbeiten	01.04.2025	14.05.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																				
Labor 3 Prototyp	23.05.2025	23.05.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																				
Labor 4 Abschluss	12.06.2025	12.06.2025	100 %	Projektteam																				
☑ Vernetzung	01.01.2025	01.06.2025	25 %	Projektteam																				
Gardening Almtal Exkursion Angela Ka...	16.05.2025	16.05.2025	25 %	Projektteam																				
MiMaR Mittendrin Abfrage	18.04.2025	18.04.2025	100 %	Kornelia																				
LIN	02.04.2025	04.06.2025	25 %	Projektteam																				
Leader, KEM, RM	01.01.2025	09.05.2025	25 %	Projektteam																				
☑ Förderungen	08.04.2025	03.09.2025	25 %	Kornelia																				
Stiftung Startfinanzierung	01.05.2025	22.05.2025	75 %	Kornelia																				
Stadtamt Kaution	04.07.2025	04.07.2025	50 %	Kornelia, Franz;																				
Leader Vöckla/Ager Kleinprojete fond	02.06.2025	17.06.2025	100 %	Kornelia, Franz;																				
Längerfristige Förderung (AMA/FFG, L...	01.09.2025	15.10.2025	10 %	Projektteam, Kornelia																				
☑ Projektideen / Umsetzung	02.06.2025	23.03.2026	50 %	Projektteam																				
Fragebogen für Konsument*innen	02.06.2025	22.06.2025	25 %	Projektteam																				
Fragebogen für Produzent*innen	01.07.2025	04.09.2025	50 %	Projektteam																				
Information zu Veranstaltungen (Lange...	16.09.2025	19.09.2025	10 %	Projektteam																				
Langer Tisch im OKH mit Markt der Er...	11.10.2025	11.10.2025	25 %	Projektteam																				
Wanderausstellung Lebens.Mittel.Wert	01.10.2025	31.12.2025	50 %	Projektteam																				
FoodCoop in Unternehmen	03.11.2025	06.01.2026	25 %	Projektteam																				
Evaluierung	02.02.2026	06.04.2026	0 %	Projektteam																				
Mitmachkonferenz Rückblick/Ausblick	23.03.2026	23.03.2026	0 %	Projektteam																				
☑ Nächsten Schritte	01.04.2025	04.06.2025	25 %	Projektteam																				
Finanzierung	02.06.2025	15.10.2025	10 %	Projektteam																				
Grundlagenforschung	01.04.2025	14.05.2025	25 %	Kornelia, Franz;																				
Landwirte u. Gastro Onboarding	01.04.2025	31.07.2025	25 %	Projektteam																				
Erstgespräche führen	01.05.2025	31.07.2025	25 %	Projektteam																				
Vorbereitung Langer Tisch, Wanderau...	01.09.2025	29.09.2025	25 %	Projektteam																				