

Aufgabe	Start	Fällig	Status	Ressourcen	2025														2026			
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
▣ Mitmach-Region Vöcklabruck Projektablaufpl...	01.11.2024	30.04.2026	50 %	Projektteam																		
▣ Kooperations Stadtamt	04.12.2024	30.04.2026	100 %	Stadtamt, Politik; Kornelia, Franz																		
Vereinbarung Stiftung	25.04.2025	01.05.2025	100 %	Kornelia, Franz;																		
Projektvorstellung Kaution, Förderungen	17.04.2025	17.04.2025	100 %	Projektteam																		
Besprechungen "Green-Team"	04.07.2025	04.07.2025	50 %	Kornelia, Franz;																		
▣ Regionallabore	05.12.2024	31.12.2025	75 %	Projektteam																		
Modul 3 Vision	05.12.2024	05.12.2024	100 %	Projektteam																		
Modul 4 Online Ausrichtung	24.01.2025	24.01.2025	100 %	Kornelia																		
RG Treffen OÖ	03.04.2025	03.04.2025	100 %	Projektteam																		
Modul 5 Online	09.04.2025	09.04.2025	100 %	Projektteam																		
Weggemeinschaft	10.04.2025	10.04.2025	100 %	Projektteam																		
Weggemeinschaft	15.05.2025	15.05.2025	100 %	Projektteam																		
Weggemeinschaft	17.06.2025	17.06.2025	100 %	Projektteam																		
Weggemeinschaft	07.07.2025	07.07.2025	35 %	Projektteam																		
Life-Treffen Österreich	21.09.2025	21.09.2025	25 %	Projektteam																		
▣ Co-Innovation 2025	04.04.2025	12.06.2025	100 %	Kornelia, Veronika; Projektteam																		
Labor 1 Methode	04.04.2025	04.04.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																		
Labor 2 Online Co-Creation	24.04.2025	24.04.2025	100 %	Projektteam																		
Projektspezifisches Arbeiten	01.04.2025	14.05.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																		
Labor 3 Prototyp	23.05.2025	23.05.2025	100 %	Kornelia, Veronika;																		
Labor 4 Abschluss	12.06.2025	12.06.2025	100 %	Projektteam																		
▣ Vernetzung	01.01.2025	31.07.2025	25 %	Projektteam																		
Gardening Almtal Exkursion Angela Ka...	16.05.2025	16.05.2025	25 %	Projektteam																		
MiMaR Mittendrin Abfrage	18.04.2025	18.04.2025	100 %	Kornelia																		
LIN	02.04.2025	04.06.2025	25 %	Projektteam																		
Leader, KEM, RM	01.01.2025	09.05.2025	25 %	Projektteam																		
▣ Förderungen	08.04.2025	31.10.2025	25 %	Kornelia																		
Stiftung	01.05.2025	22.05.2025	75 %	Kornelia																		
Leader Vöckla/Ager	02.06.2025	17.06.2025	25 %	Kornelia, Franz;																		
Green Event	04.09.2025	29.09.2025	75 %	Kornelia, Veronika;																		
Stadtamt Vbruck	01.09.2025	24.11.2025	25 %	Kornelia, Franz;																		
▣ Projektideen / Umsetzung	02.06.2025	26.01.2026	50 %	Projektteam																		
Fragebogen für Konsument*innen	02.06.2025	31.10.2025	25 %	Projektteam																		
Fragebogen für Produzent*innen	01.07.2025	04.09.2025	50 %	Projektteam																		
Langer Tisch/Tafel Konferenz	01.09.2025	11.10.2025	100 %	Projektteam																		
Wanderausstellung Lebens.Mittel.Wert	01.10.2025	31.12.2025	50 %	Projektteam																		
FoodCoop in Unternehmen	03.11.2025	06.01.2026	25 %	Projektteam																		
Evaluation	02.02.2026	06.04.2026	0 %	Projektteam																		
Teilnahme Kreislauf.Jause (Helene)	28.10.2025	28.10.2025	100 %	Franz																		
▣ Nächsten Schritte	01.04.2025	31.10.2025	25 %	Projektteam																		
Finanzierung; seitens Stiftung keine Fö...	14.04.2025	31.10.2025	0 %	Projektteam																		
Abwicklung Fördergelder	01.09.2025	17.10.2025	25 %	Kornelia																		
Landwirte u. Gastro Onboardring	01.04.2025	04.06.2025	25 %	Projektteam																		
Erstgespräche führen	01.05.2025	12.06.2025	75 %	Projektteam																		
Grundlagenforschung	01.04.2025	14.05.2025	0 %	Kornelia, Franz;																		